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1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju
Naziv i sjedište naručitelja : Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk ,
Hrvatska

Nacionalni reg. broj (OIB): 89919564697

Broj telefona: +385 51220165

Broj telefaksa: +385 51880072

Internetska stranica: https://www.zluk.hr

Adresa elektroničke pošte: info@zluk.hr

Vrsta naručitelja: Javni

1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih
subjekata



Kontakt osoba: Ana Jelovac

Broj telefona: +385 51220165

Broj telefaksa: +385 51880072

Adresa elektroničke pošte: info@zluk.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata
obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje:
EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Upute

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s
dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu
ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne
informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog
za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju
zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije
roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je
naručitelj u sukobu interesa
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIB Naziv G.S. Adresa sjedišta

27593647554 LURIDUS d.o.o. Partizanski Put 26, Rijeka

30450830327 MFP d.o.o. Slavka Karutzeka 64, Rijeka

66738742814 DELEGO d.o.o. A.B.Šimića 46, RIJEKA

2. Podaci o postupku nabave
Naziv postupka nabave: Nabava za uslugu voditelja projekta gradnje na projektu
"Rekonstrukcija luke Krk"

Evidencijski broj nabave: EV-M-132/24

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost nabave: 206.572,65 EUR

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: Usluge

https://dev.azure.com/deanfirkelj/Upute%20EOJN/_wiki/wikis/Upute%20EOJN/331/Postavljanje-pitanja


Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

Elektronička dražba: Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.

Dinamički sustav nabave: Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.

3. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava usluga voditelja projekta gradnje na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"
Detaljan opis nalazi se u dokumentu: Opis predmeta nabave.

3.1. Opis predmeta nabave: Nabava za uslugu
voditelja projekta gradnje na projektu
"Rekonstrukcija luke Krk"

Opis: Predmet nabave je nabava usluga voditelja projekta gradnje na projektu
"Rekonstrukcija luke Krk"
Detaljan opis nalazi se u dokumentu: Opis predmeta nabave.

Procijenjena vrijednost predmeta: 206.572,65 EUR

CPV oznaka i naziv: 71541000 Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Broj ili uputa na projekt: PK.5.2.02.0010 - Rekonstrukcija luke Krk

EU Program: Konkurentnost (razvijenije regije)

Opis projekta: Rekonstrukcija luke Krk

Dodatni podaci: Predmet nabave je nabava usluga voditelja projekta gradnje na projektu
"Rekonstrukcija luke Krk", a usluge u okviru ovog postupka javne nabave obuhvaćaju (Točka
III. Projektnog zadatka – Prilog 1.):

1. Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem i građenjem
građevine,
2. Financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te
praćenje provođenja tog plana,
3. Povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača,
ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad
njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora,
4. Pribavljanje analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu
izvedbenog projekta,
5. Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje
građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine,
6. Razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i
prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno



planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek
projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili
predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.

3.1.1. Količina predmeta nabave
Naručitelj je odredio točne količine u troškovniku.

3.1.2. Tehničke specifikacije
Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

3.1.3. Troškovnik
Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

3.1.4. Mjesto izvršenja
Glavno mjesto izvršenja: Lokacija gradilišta na području luke Krk, o. Krk

Lokacija gradilišta na području luke Krk, o. Krk, poslovne prostorije ponuditelja, na adresi sjedišta
Naručitelja i po potrebi u prostorima posredničkih tijela (PT1 i PT2) zaduženih za provedbu
predmetnog projekta.

3.1.5. Trajanje ugovora
Trajanje ugovora je 29 mjeseci.

Početak ugovora je: Početak ugovora je u roku od 7 dana od dana izdavanja Naloga za početak
izvršenja usluga od strane Naručitelja. Početak izvršenja usluga utvrđuje se Zapisnikom o
uvođenju u posao potpisanog od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja.

Početak ugovora je u roku od 7 dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga od
strane Naručitelja. Početak izvršenja usluga utvrđuje se Zapisnikom o uvođenju u posao potpisanog
od strane Naručitelja i odabranog ponuditelja.
Ukupno očekivano trajanje izvršenja usluga je 29 mjeseci, (uključujući: sve potrebne aktivnosti u
provedbi projekta prije početka građenja, za vrijeme građenja, te u sklopu završnih aktivnosti koje
obuhvaćaju tehnički pregled građevine, izdavanje uporabne dozvole, primopredaju i okončani
obračun).

3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja
Opcije: Nije primjenjivo.

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: Nije primjenjivo.


